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   熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

 近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経

費に関して、下記のとおり現場管理費の補正を試行することとしたのでお知らせします。

記

１．用語の定義

（１） 真夏日

日最高気温が３０度以上の日をいう。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０度以上の場合とする。

（２） 工期

工事の始期から工事の終期までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不

稼働日、後片付け期間の合計をいう。

なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、

工事全体を一時中止している期間は含まない。

（３） 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

真夏日率 ＝ 工期期間中の真夏日 ÷ 工期



２．対象工事等

（１） 対象工事

主たる工種が屋外作業である工事を対象とする。

ただし、工場製作工を含む工事は当該期間を工期から除くものとする。

（２） 対象地域

全ての地域を対象とする。

３．積算方法等

（１） 補正方法

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現

場管理費に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

    ※ 補正係数：１．２

（２） 現場管理費

対象純工事費 ×（（現場管理費率 × 補正係数）＋ 補正値）

４．適用

 本通達は、令和元年（２０１９年）４月１日以降に当初契約締結を行う建設工事か

ら試行を適用する。

 なお、令和元年（２０１９年）４月１日以降に当初契約締結が行われた既契約工事

においても、変更契約を行う工事から試行を適用できるものとする。

５．その他

 気温の計測方法等については、別紙「熱中症対策に資する現場管理費の補正にあた

っての考え方」によるものとする。

補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※



別 紙

熱中症対策に資する現場管理費の補正にあたっての考え方

１．気温の計測方法等

（１） 計測方法

     工事着手前に受注者より提出される施工計画書に、工事期間中における気温の

計測方法及び計測結果の報告方法を記載させる。

     施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が公表して

いる観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とする。

     なお、ＷＢＧＴを用いる場合は、ＷＢＧＴが２５℃以上となる日を真夏日と見

なす。

     ただし、これによりがたい場合は、施工現場を代表する１地点で気象庁の気温

計測方法に準拠した方法により得られた計測結果を用いることも可とする。

   なお、計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。

（２） 計測結果の報告

施工計画書に基づき、計測結果の資料を提出させるものとする。

２．積算方法等

受注者より提出された計測結果の資料をもとに、真夏日率を算出し現場管理費率に加

算するものとする。



３．既契約工事における変更

（１） 気温の計測期間

     本通達日以降に受発注者協議により「基準日」を定め、当該基準日から工期末

までの期間のうち、真夏日にあたる日数を計測するものとする。

     なお、計測方法等については、１．に準じること。

（２） 積算方法等

既契約工事における真夏日率の算出方法は、以下の式によるものとする。

４．対象工事である旨等の明示

  熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応

じた現場管理費の補正を行う対象工事である旨等を以下のとおり特記仕様書に明示する

ものとする。

５．施工箇所点在型への適用

施工箇所点在型工事については、点在する箇所毎に補正を行うことができるものとす

る。

６．その他

上記の取扱いについて、地域の実情等により、対応が困難な場合については、これら

に寄らないことができる。

特記仕様書記載例 

真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期

第○条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日

最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。


